

**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

EXTRATO ADITIVO Nº. 002/2022 AO CONTRATO N.º 009/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: J. N. PRADO - ME; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA até 07/02/2023 e prorrogação do prazo de Vigência Contratual até 13/05/2023. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 009/2022; ASSINATURA: 12/12/2022.

RODRIGO FRANCISCO

Secretario Municipal de Agricultura

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 3dbee4d5**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)