

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2020/01/04 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/04669

Objeto do Termo: 1.1. Retifica-se o item 1.1 do Termo Aditivo nº 067/2020/01/03 por ocorrência de erro material, para que dele passe a constar: Onde se lê: 1.1. E aditar ao prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias, com término previsto 28/03/2021. Leia-se: 1.2. E aditar ao prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias, com término previsto 28/03/2022. 2.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término prevista para 12/09/2022. 2.2. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto 04/08/2022.

Assinatura: 02/05/2022

PARTES: JBS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 02.441.338/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 04/05/2022, às fls. 17.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 1b11f492

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar