

Extrato do Instrumento Contratual nº 031/2021/00/00/SINFRA

Processo: nº 433259/2020

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Objeto do Contrato: 1.1.1 Contratação de Empresa Especializada Na Prestação De Serviços Corporativos De Tecnologia Da Informação E Comunicação, a fim de atender à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso por período de 12 meses

Prazo de vigência: 2.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses consecutivos contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

Prazo de execução: 12 meses.

Valor do contrato: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 1.727.955,60 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Dotação orçamentária: UO 25101 - PAOE 2009 - ELEMENTO E NATUREZA DE DESPESA: 3391-40.008 FONTE 196. Nota de empenho nº 25101.0001.21.000632-7 emitida no dia 31/03/2021, no valor de R\$ 1.727.955,60 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Assinatura: 13/05/2021

PARTES: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI CNPJ: 15.011.059/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo: 017/2013/01/07-SINFRA

Processo nº 515932/2011

Objeto: 1.1 O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência em mais 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias, totalizando 3443 (três mil quatrocentos e quarenta e três) dias, com término previsto para 07/08/2022.

1.2 Restitui-se 155 (cento e cinquenta e cinco) ao prazo de execução dias em decorrência da paralização da obra.

1.3. Adita-se mais 205 (duzentos e cinco) dias ao prazo de execução, totalizando 2671 (dois mil seiscentos e setenta e um) dias, com término previsto para 09/05/2022.

Assinatura: 18/05/2021

PARTES: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA CNPJ: 15.046.287/0001-68 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo: 113/2014/01/06-SINFRA

Processo nº 502618/2020

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução 580 (quinhentos e oitenta) dias, totalizando 2315 (dois mil trezentos e quinze) dias, com término previsto para 20/12/2022.

1.2. Prorroga-se ainda o prazo de vigência por mais 580 (quinhentos e oitenta) dias, totalizando 3.783 (três mil setecentos e oitenta e três) dias, totalizando 2161 com o término previsto em 23/08/2023.

Assinatura: 17/05/2021

PARTES: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CNPJ: 92.930.643/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

