

Extrato Quinto Termo Aditivo: 074/2014/01/05-SINFRA

Processo nº 220266/2016

Objeto do Termo: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência em 90 (noventa) dias, totalizando 2249 (dois mil duzentos e quarenta e nove) dias, com término previsto em 11/06/2020, e aditar o prazo de Execução em 90 (noventa) dias, totalizando 1264 (mil duzentos e sessenta e quatro) dias, com término previsto para 13/03/2020.

Data de Assinatura: 27/01/2020;

PARTES: SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CNPJ: 55.386.445/0001-43 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato Primeiro Termo de Rerratificação do Contrato nº: 002/2019/03/01-SINFRA

Processo nº 168395/2019

Objeto do Termo: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o objeto do 1º Termo Aditivo, que passa a vigorar conforme segue:

Onde se lê: O presente termo tem por objeto aditar a vigência em 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 600 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 16/03/2021 e aditar a execução em 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias com término previsto para 16/12/2020.

Leia-se: O presente termo tem por objeto aditar a vigência em 330 (trezentos e trinta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 16/03/2021 e aditar a execução em 322 (trezentos e vinte e dois) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias com término previsto para 16/12/2020

Data de Assinatura: 05/02/2020;

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato Quinto Termo Aditivo: 062/2016/01/05-SINFRA

Processo nº 508782/2016

Objeto do Termo: O presente termo tem por objeto devolver o prazo de execução em 30 (trinta) dias e aditar ao prazo de execução 330 (trezentos e trinta) dias, totalizando 1213 (mil duzentos e treze) dias, com término previsto em 13/01/2021. E aditar ao prazo de vigência 393 (trezentos e noventa e três) dias, totalizando 1578 (mil quinhentos e setenta e oito) dias, com término previsto para 12/04/2021.

Data de Assinatura: 03/02/2020;

PARTES: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 03.486.651/0001-21 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.