

EXTRATO ADITIVO Nº. 003/2023 AO CONTRATO N.º 024/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: KAIABY CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 24/06/2023 A 22/10/2023, E DA VIGENCIA CONTRATUAL DE 31/08/2023 A 29/12/2023. Permanecem inalteradas e em plena vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 024/2022; ASSINATURA: 23/06/2023.

Sophia Wagner Russi

Secretária de Assistência Social e Cidadania

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: dd1b8ace

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar