

EXTRATO ADITIVO Nº. 002/2023 AO CONTRATO N.º 028/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: KAIABY CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 17/06/2023 A 16/08/2023, E DA VIGENCIA CONTRATUAL DE 21/06/2023 A 20/08/2023. Permanecem inalteradas e em plena vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 028/2022; ASSINATURA: 16/06/2023.

Vanderlei Silva De Oliveira

Secretário Municipal de Planejamento

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b32008c7

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar