

Extrato do Termo Aditivo: 008/2014/01/05 - SINFRA

Processo nº 614256/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quinta - Do Valor Do Contrato - Empenho e Dotação, item (1) do Instrumento Contratual 008/2014/00/00 - SETPU, para aditar a quantia de R\$ 2.824.778,00 (dois milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e setecentos e setenta e oito reais), e suprimir a quantia de 2.820.277,89 (dois milhões e oitocentos e vinte mil e duzentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) perfazendo o valor total do contrato para R\$ 28.045.430,39 (vinte e oito milhões e quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta reais e trinta e nove centavos).

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 115/2014/01/09 - SINFRA

Processo nº 329294/2011

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar o Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 1886 (um mil e oitocentos e oitenta e seis) dias, contados a partir de 12/03/2019 com término previsto em 11/05/2019.

PARTES: GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 044/2015/01/03 - SINFRA

Processo nº 298557/2016

Objeto: O presente instrumento tem como objeto aditar 90 (noventa) dias ao prazo de Vigência, totalizando 1367 (um mil trezentos e sessenta e sete) dias, com término previsto para 29/06/2019.

PARTES: GEOSOLO-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 222/2013/01/08 - SINFRA

Processo nº 168029/2015

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto devolver ao prazo de vigência 127 (cento e vinte sete) dias, e aditar ao prazo de vigência mais 243 (duzentos e quarenta e três) dias, totalizando 2433 (dois mil quatrocentos e trinta e três) dias, projetando seu término para 30/03/2020.

Ainda, devolver ao prazo de execução 127 (cento e vinte sete) dias, e aditar ao prazo de execução mais 243 (duzentos e quarenta e três) dias, totalizando 2339 (dois mil trezentos e trinta e nove) dias, projetando seu término para 31/12/2019.

PARTES: GEOSOLO-ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 388/2014/01/06 - SINFRA

Processo nº 386417/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 1994 (um mil novecentos e noventa e quatro) dias, com termino previsto em 09/03/2020, e aditar 360 (trezentos e sessenta) dias ao prazo e execução, totalizando 1896 (um mil oitocentos e noventa e seis) dias, com termino previsto para 10/12/2019.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.