

Extrato do Termo Aditivo: 061/2016/01/01-SINFRA

Processo nº 508784/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DOTAÇÃO, subitem 4.1 do Instrumento Contratual 061/2016/00/00/SINFRA, em decorrência da 1ª Adequação de Projeto em Fase de Obra, para acrescer a quantia de R\$ 8.818.207,35 (oito milhões oitocentos e dezoito mil duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos), e suprimir a quantia de R\$ 1.489.524,81 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), alterando o valor de R\$ 15.229.216,53 (quinze milhões duzentos e vinte e nove mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 22.557.899,07 (vinte e dois milhões quinhentos e cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos).

PARTES: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 003/2014/01/05-SINFRA

Processo nº 394997/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA V, Item 5.1 - DO VALOR do Instrumento Contratual 003/2014/00/00/SETPU, em decorrência da 3ª análise da 3ª Adequação de Projeto em fase de obras, para acrescer a quantia de R\$ 18.737.264,26 (dezoito milhões e setecentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), e suprimir a quantia de R\$ 4.262.230,45 (quatro milhões e duzentos e sessenta e dois mil e duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), alterando o valor de R\$ 58.626.184,49 (cinquenta e oito milhões e seiscentos e vinte e seis mil e cento e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para R\$ 73.101.218,30 (setenta e três milhões e cento e um mil e duzentos e dezoito reais e trinta centavos).

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 006/2014/01/01-SINFRA

Processo nº 304520/2016

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto devolver ao prazo de Vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (05/03/2014), que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (23/02/2016), projetando seu término para 12/02/2018.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 720 (setecentos e vinte) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do contrato (05/03/2014), que deverão ser devolvidos a partir da Ordem de Serviço prevista para 17/08/2017.

PARTES: ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d77af45f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar