

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 14.380.718/0001-37 Objeto: prorrogar o prazo de execução, prazo de vigência e decréscimo de valor mediante reformulação da planilha orçamentária do contrato 005/2017 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Ampliação do CRAS: Jardim Paulista, na Cidade de Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preço nº. 006/2016. Prazo de Vigência: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 24/09/2017 e término em 22/03/2018 Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 23/09/2017 e término em 21/11/2017. Decréscimo de Valor: fica decrescido o valor de R\$ 10,53 (dez reais e cinquenta e três centavos), conforme a Planilha Orçamentária. Data da Assinatura: 22/09/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz

Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 14.380.718/0001-37 Objeto: prorrogar o prazo de execução do contrato 032/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Aleixo Schenatto, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública Nº 005/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com inicio em 20/09/2017 e termino em 18/11/2017. Data da Assinatura: 19/09/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora E-Civil Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 14.380.718/0001-37 Objeto: prorrogar o prazo de execução do contrato 033/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Lizamara Aparecida Oliveira de Almeida, em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública Nº 006/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com inicio em 20/09/2017 e termino em 18/11/2017. Data da Assinatura: 19/09/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Luiz Henrique Pinheiro Moraes, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Rocha Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 06.105.049/0001-95 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução ao Contrato nº. 053/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário, Destinada a Escola Municipal de Educação Básica Vereador Valter Kunze em Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 009/2016. Prazo de Vigência: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 18/09/2017 e término em 12/09/2018. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 18/09/2017 e término em 16/11/2017. Data da Assinatura: 15/09/2017. Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5147-B. Signatários: Clarice Maria da Rocha, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 76cc9d10

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar