

Extrato do Termo Aditivo: 129/2013/01/06-SINFRA

Processo nº 189577/2013

Objeto: O presente instrumento tem por objeto devolver ao prazo de Vigência 18 (dezoito) dias, referente aos dias que ficou paralisado por motivo da administração, e aditar 120 (cento e vinte) dias, projetando seu término para 20/12/2017.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 138 (cento e trinta e oito) dias, referente aos dias que ficou paralisado por motivo da administração, e aditar mais 120 (cento e vinte) dias, projetando seu término para 09/09/2017.

PARTES: CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 68260a96

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar