

Extrato do Termo Aditivo: 056/2016/01/01-SINFRA

Processo nº 137834/2016

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, com término previsto em 24/09/2017, e aditar ao prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 210 (duzentos e dez) dias com término previsto em 09/08/2017.

PARTES: ALMEIDA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - ME e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 057/2016/01/01-SINFRA

Processo nº 137834/2016

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, com término previsto em 25/08/2017, e aditar ao prazo de execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias com término previsto em 04/06/2017.

PARTES: MARCIANO DE OLIVEIRA & RIBEIRO FILHO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 002/2011/01/04-SINFRA

Processo nº 103954/2013

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 90 (noventa) dias, totalizando 1442 (mil quatrocentos e quarenta e dois) dias, com término previsto em 02/10/2017, e aditar ao prazo de Vigência 90 (noventa) dias, totalizando 1502 (mil quinhentos e dois) dias, com término previsto em 01/12/2017.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 002/2013/01/04-SINFRA

Processo nº 148884/2013

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 90 (noventa) dias, totalizando 1442 (mil quatrocentos e quarenta e dois) dias, com término previsto em 13/10/2017, e aditar ao prazo de Vigência 90 (noventa) dias, totalizando 1502 (mil quinhentos e dois) dias, com término previsto em 12/12/2017.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.