

Extrato do Termo Aditivo: 052/2009/01/01-SINFRA.

Processo nº 345164/2008

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto, devolver ao prazo de Vigência, 2.716 (dois mil setecentos e dezesseis) dias, referente aos dias transcorridos entre a paralisação dos serviços por ordem da Contratante ocorrida em 30/11/2009 e a assinatura deste aditivo (08/05/2017), que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (03/09/2010), projetando seu término para 10/02/2018.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 2.716 (dois mil setecentos e dezesseis) dias, referente aos dias transcorridos entre a paralisação dos serviços por ordem da Contratante ocorrida em 30/11/2009 e a assinatura deste aditivo (08/05/2017), a serem contados do término do prazo de execução (05/07/2010), estabelecendo como prazo para o término da execução o dia 12/12/2017.

PARTES: TAMASA ENGENHARIA S/A e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8ea337a1

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar