

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construlogo Construções e Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução do contrato nº. 050/2015 que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção da Quadra Poliesportiva, coberta com vestiários, na E.M.E.B. Lindolfo José Trierweiler na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2015. Prazo de Vigência: por mais 300 (trezentos) dias consecutivos, com início em 08/03/2017 e término em 01/01/2018. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 20/01/2017 e término em 18/07/2017. Data da Assinatura: 13/01/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construlogo Construções e Engenharia Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 24.961.666/0001-74 Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução do contrato nº. 051/2015 que tem como objeto a "Contratação de empresa para a Construção de Quadra Poliesportiva coberta com vestiários, na E.M.E.B. Prof. Jurandir Liberino de Mesquita na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2015. Prazo de Vigência: por mais 300 (trezentos) dias consecutivos, com início em 08/03/2017 e término em 01/01/2018. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com início em 20/01/2017 e término em 18/07/2017. Data da Assinatura: 13/01/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Ronaldo Abreu Gonzalez, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Tripolo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato nº. 026/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para Execução das Obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária, Local: Bairro Residencial Brasília, na Cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Concorrência Pública 001/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 21/01/2017 e término em 21/03/2017. Data da Assinatura: 19/01/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Fausto Presotto Bortolini, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Santa Lúcia Ltda - EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato nº. 046/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das Obras de Construção de Ponte de Concreto em Travessia no Córrego Neuza (Prolongamento da Avenida das Figueiras), em Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço 004/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 11/01/2017 término em 11/03/2017. Data da Assinatura: 10/01/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Eduardo Arruda Monteiro da Costa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2016 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora Tripolo Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número: 04.879.275/0001-06 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato nº. 062/2016 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para restauração de pavimento com fornecimento e aplicação de lama asfáltica, na Av. dos Ingás, Av. das Itaúbas, Rua das Azaléias, Rua das Avenças, Rua das Linárias, Av. das Acácias, Rua das Angélicas, Rua das Rosas, Rua dos Papiros, Rua das Orquídeas, Rua das Colombinas, Rua das Ipoméias, Rua dos Cajueiros, Av. dos Tarumãs, Rua das Macieiras, Rua das Amendoeiras, Rua das Caviúnas, Rua dos Imbés, Rua dos Amapás, Rua das Hortências e Av. das Embaúbas", em conformidade com a Tomada de Preço 005/2016. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos, com início em 23/01/2017 a 23/03/2017. Data da Assinatura: 19/01/2017 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato AOB/MT nº. 5147-B. Signatários: Fausto Presotto Bortolini, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.