
EXTRATO ADITIVO Nº. 004/2023 AO CONTRATO N.º 009/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: J. N. PRADO - ME; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA 07/02/2023 à 09/03/2023. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 009/2022; ASSINATURA: 07/02/2023

Francisco Rodrigo

Secretário Municipal de Agricultura

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7df4de6e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar