

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E MILANI & MACHADO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 18.204.777/0001-33.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo de execução da obra, bem como o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 039/2015, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. O prazo de execução da obra compreenderá o período de 24/11/2015 até 23/03/2015, e o prazo de vigência do contrato o período de 23/12/2015 até 21/04/2016.

Justificativa: Justifica-se a prorrogação de que trata a Cláusula anterior, devido aos atrasos na execução da obra, oriundos de problemas enfrentados pela empresa Contratada com a aquisição de mão-de-obra especializada e aquisição de materiais de construção específicos, conforme documentos em anexo. Além do período de chuvas entre os meses de dezembro a março, que interferem diretamente na execução da obra, sendo necessário um prazo maior para a execução.

Vigência do contrato: 23/12/2015 até 21/04/2016.

Vigência da execução da obra: 24/11/2015 até 23/03/2015.

Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2015.

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7a88ea83

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar