

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 043/2015. A Prefeitura De Nova Santa Helena Informa Que O Processo Licitatório Do Pregão Presencial 043/2015, Do Tipo Menor Preço Por Item, De Objeto: Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Hospitalares, Mobiliários Diversos, Equipamentos Eletrônicos E De Climatização Para Equipar As Unidades Básicas De Saúde Do Município De Nova Santa Helena-MT; foi ANULADO por decisão da autoridade máxima em razão de vícios detectados no referido Processo Licitatório. Franciane Paulatti, Pregoeira Oficial. 09 de dezembro de 2015.

Vigésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 010/2010. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: NOVA GUIA CONSTRUÇÕES LTDA Data Assinatura: 09 de dezembro de 2015 Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo na Clausula Quarta do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº. 010/2010, que tem como o objeto o seguinte: Contratação De Empresa Para Execução Da Obra De Construção De Mini-Estádio De Futebol Neste Município De Nova Santa Helena/Mt, Conforme Projeto Planta, Memorial Descritivo E Planilhas Orçamentárias Anexo Ao Edital Da Tomada De Preços Nº. 10/2009. Cláusula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterada a Cláusula Quarta - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de Dezembro de 2016.

Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 038/2012 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA LTDA ME Data Assinatura: 09 de dezembro de 2015 Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2012, que tem como o objeto o seguinte: Execução De Contratação De Empresa Para Execução De Obra De Pavimentação Urbana (Parcial) Das Ruas Ayr Albuquerque, Rua Minas Gerais, Rua Espírito Santo E Rua Rio De Janeiro, Localizadas Neste Município De Nova Santa Helena/Mt, Correspondente A Uma Área Pavimentada De 6.898,96 M² E Drenagem De Águas Pluviais, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo E Projeto Planta Da Tomada De Preços Nº. 004/2012. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 038/2012 - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº. 053/2013 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME Data Assinatura: 09 de dezembro de 2015 Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo na Clausula Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 053/2013, que tem como o objeto o seguinte: Contratação De Empresa Para Construção De 23 (Vinte E Três) Unidades Habitacionais Em Alvenaria, Com 40,93 M2 Cada Uma, Do Programa Nacional De Habitação Rural - Pnhr, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 004/2013. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quinta- dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 065/2014 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: GENÉSIO F DE SOUZA & CIA LTDA ME Data Assinatura: 17 de novembro de 2015. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o Prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 065/2014, que tem como o objeto o seguinte: Execução Da Obra De Construção De Um Barracão Com Estrutura Metálica Com Área 1000m² (Mil) Metros Quadrados Com A Finalidade De Uso Como Almoarifado E Abrigo Para As Máquinas E Equipamentos Pertencentes À Secretaria De Transporte E Obras De Nova Santa Helena, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 001/2014. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo

Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta do Contrato - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 067/2014 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: GENÉSIO F DE SOUZA & CIA LTDA ME Data Assinatura: 17 de novembro de 2015. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o Prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 067/2014, que tem como o objeto o seguinte: Execução da Obra De Reforma E Ampliação Do Espaço Físico Da Unidade Do Cras De Nova Santa Helena, conforme projeto Arquitetônico e projetos complementares, e planilha orçamentária, cronograma de execução e Memorial Descritivo com especificações técnicas, Anexo ao Edital, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 003/2014. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta do Contrato - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: GENÉSIO F DE SOUZA & CIA LTDA ME Data Assinatura: 17 de novembro de 2015. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o Prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 001/2015, que tem como o objeto o seguinte: Execução da Obra De Reforma De Construção De Alabrado Em Mouros De Concreto, Espaçados A Cada 2metros,C/ Tela De Arame Galvanizado, Fio 14bwg E Malha Quadrada 5x5cm, Na Escola Muniipcal BRANCA DE NEVE, conforme projeto Arquitetônico e projetos complementares, e planilha orçamentária, cronograma de execução e Memorial Descritivo com especificações técnicas, Anexo ao Edital, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo E Projeto Planta Da Tomada De Preços Nº 005/2014. Clausula Segunda - Da

Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta do Contrato - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 024/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: GENÉSIO F DE SOUZA & CIA LTDA ME Data Assinatura: 17 de novembro de 2015. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o Prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 024/2015, que tem como o objeto o seguinte: Execução da Obra De Reforma Construção De Quadra Coberta Modlo Fnde Com Vestiário Na Escola Municipal Branca De Neve, conforme projeto Arquitetônico e projetos complementares, e planilha orçamentária, cronograma de execução e Memorial Descritivo com especificações técnicas, Anexo ao Edital, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 001/2015. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta do Contrato - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de dezembro de 2016.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº. 036/2015 Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Data Assinatura: 09 de dezembro de 2015 Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o Prazo na Clausula Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 036/2015, que tem como o objeto o seguinte: Execução de Prestação Se Serviço De Aplicação De Material Betuminoso, Com Tratamento Superficial Duplo - Tsd, Inclusive Imprimação Em Diversas Ruas Deste Município De Nova Santa Helena/Mt, conforme projeto Arquitetônico e projetos complementares, e planilha orçamentária, cronograma de execução e Memorial Descritivo com especificações técnicas, Anexo ao Edital, Conforme Planilhas Orçamentárias, Memorial Descritivo e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 003/2013. Clausula Segunda - Da Prorrogação Do Prazo Fica alterado a Cláusula Quarta e Quinta - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de Dezembro de 2016.

RC

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 081fef4e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar