

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 075/2014 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO

Origem: Tomada de Preço nº 004/2014.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

Contratada: Ápice Construções Eirelli - ME.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias.

Prorrogação do Prazo de Execução: 28/12/2015 a 26/03/2016.

Fundamento Legal: Art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e no Parecer Jurídico nº. 1383/2015/UNIJ/SEDUC/AD118.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2015.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: eb8518b4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar