

Extrato do Termo Aditivo: 344/2014/01/01 - SINFRA

Processo nº 313642/2014 - SETPU

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Instrumento Contratual nº344/2014/00/00 - SETPU, por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, com previsão de término em 04/04/2016.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

Extrato do Termo Aditivo: 345/2014/01/01 - SINFRA

Processo nº 313642/2014 - SETPU

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Instrumento Contratual nº 345/2014/00/00 - SETPU, por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, com previsão de término em 11/04/2016.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a SÃO VICENTE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

Extrato do Termo Aditivo: 346/2014/01/01 - SINFRA

Processo nº 313642/2014

Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Instrumento Contratual nº346/2014/00/00 - SETPU, por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, com previsão de término em 11/04/2016.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME

Extrato do Termo Aditivo nº 077/2009/01/04 - SINFRA

Processo: 721960/2008

Objeto do Contrato: Pavimentação de Rodovias, na Rodovia MT-040, Trecho: Porto de Fora - Mimoso - Entº MT-270, Sub-Trecho: Km 20,3 - Km 40,36, extensão 20,06 (Lote 03 do Edital).

Objeto do Termo: Aditar ao Instrumento Contratual nº 077/2009/00/00-ASJU nos itens 3.4 e 3.5 o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a CONSTRUTORA AGRICON LTDA

Extrato do Termo Aditivo nº 247/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº: 296571/2015, apenso no nº 253380/2013

Objeto do Contrato: Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Div. MT/GO) - Nova Nazaré, Sub-trecho: Entº MT- 411 - Nova Nazaré, numa extensão de 36,00 Km.

Objeto do Termo: Aditar ao Instrumento Contratual nº 247/2013/00/00-SETPU no item 3.4 o prazo 154 (cento e cinquenta e quatro) dias e no item 3.5 o prazo de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias consecutivos.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA