

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 070/2014 - Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: BR CARRARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME. Data Assinatura: 30 de abril de 2015. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra - identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o prazo nas Clausulas Quarta e Quinta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 070/2014, que tem como o objeto o seguinte: Execução da OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISARI NA VILA ATLÂNTICA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, ANEXO AO EDITAL da Tomada de Preços nº 004/2014. CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO Fica alterado as Clausulas Quarta e Quinta - dos prazos da execução do serviço, onde a empresa terá que concluir a obra até o dia 31 de Agosto de 2015. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - DO ITEM 3.3 do contrato original, que passa a ter a seguinte redação: Os pagamentos serão efetuados, de acordo com as planilhas orçamentárias, após a realização das medições quinzenais que serão elaboradas conforme a execução do serviço.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº. 0742014- Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Contratado: FUHR & CIA LTDA - ME. Data Assinatura: 30 de abril de 2015. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO-Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra - identificadas, de comum acordo, resolvem aditar o PRAZO do Contrato de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA nº. 074/2014, que tem como o objeto o seguinte: LOTE 01: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 75KVA 34,5KV, 2 (DOIS) POSTES DE CONCRETO 11/600, 2 (DOIS) PADRÕES TRIFÁSICOS COM DISJUNTOR GERAL E DEMAIS COMPONENTES RELATIVOS AOS MESMOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO E DE INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORES, POSTES DE CONCRETO E PADRÕES CITADOS ACIMA, E SEREM INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL "BRANCA DE NEVE". LOTE 02: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS INDEPENDENTES PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTERIORMENTE MENCIONADAS. LOTE 03: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS ADQUIRIDOS PARA AS REDES ELÉTRICAS REFERIDAS ACIMA. CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO- Alterar a Cláusula Sexta e Décima Primeira - dos prazos do Contrato Original, onde a vigência do referido contrato será até 31 de Agosto de 2015

RC

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4ae2985a

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)