

Extrato do Instrumento Contratual nº 099/2023/00/00/SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2023/15198

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço Nº. 002/2022/SINFRA/MT, originária do Pregão Eletrônico Nº. 033/2022/SINFRA/MT.

Objeto do Contrato: Fornecimento de bueiros metálicos fabricados em chapas múltiplas de aço corrugado, galvanizado a fogo, com parafusos e porcas, para execução de bueiros tubulares em rodovias estaduais e municipais.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

Valor do Contrato: O valor do presente contrato é de R\$ 29.707.500,00 (vinte e nove milhões, setecentos e sete mil e quinhentos reais).

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101, Projeto/Atividade: 1283, Região: 0600, Natureza de Despesa: 4.4.90, Fonte: 17590137, Nota de Empenho nº. 25101.0001.23.004016-7 emitida em 30/11/2023, no valor de R\$ 4.834.800,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais).

Assinatura: 30/11/2023

PARTES: ARMCO STACO S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA, CNPJ: 72.343.882/0001-07 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº. 019/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15491

Objeto: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 06 (seis) meses, totalizando 42 (quarenta e dois) meses, com término previsto para 16/09/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 06 (seis) meses, totalizando 31 (trinta e um) meses, com término previsto para 03/06/2024.

Assinatura: 06/12/2023

PARTES: STRATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 38.743.357/0001-32 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº062/2022/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/14450

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de vigência por mais 89 (oitenta e nove) dias, totalizando 741 (setecentos e quarenta e um) dias, com término previsto em 09/06/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 95 (noventa e cinco) dias, totalizando 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias, com término previsto em 11/03/2024.

Assinatura: 11/12/2023

PARTES: ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 75.911.438/0001-20 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.