

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 111/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/15818

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência por mais 30 (trinta) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, sendo que o início do novo período de vigência será no dia 10/06/2024 e o término previsto em 10/12/2026.

1.2. E aditar ao prazo de execução por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, sendo que o início do novo período de execução será no dia 10/12/2023 e o término previsto em 10/12/2025.

1.3. Renova-se os quantitativos do contratado, no valor de R\$ 16.434.268,24 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme consta no cronograma físico-financeiro de fls. 150/154.

1.4. Finalizado o procedimento licitatório em andamento nesta SINFRA, o Contrato 111/2021/00/00-SINFRA poderá ser rescindido, sem ônus para a Administração, ainda que anterior ao prazo de encerramento do período de 60 (sessenta) meses, aditado no 03º Termo Aditivo.

Assinatura: 01/02/2024

PARTES: UNIDAS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 01.865.426/0001-70 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 069/2021/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/00905

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 04 (quatro) meses, totalizando 34 (trinta e quatro) meses, com término previsto para 15/07/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 04 (quatro) meses, totalizando 31 (trinta e um) meses, com término previsto 13/05/2024.

Assinatura: 01/02/2024

PARTES: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 92.930.643/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Sétimo Termo Aditivo Nº 019/2017/01/17-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01013

Objeto: 1.1. O Presente Termo aditivo tem como objeto aditar 60 (sessenta) dias ao prazo de vigência, totalizando 2523 (dois mil, quinhentos e vinte e três) dias, com término previsto para 01/04/2024.

Assinatura: 01/02/2024

PARTES: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 00.826.313/0001-01 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.