

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 121/2022/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02754.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 90 (noventa) dias, totalizando 628 (seiscentos e vinte e oito) dias, com término previsto em 30/06/2024.

Assinatura: 13/03/2024

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA, CNPJ: 03.722.632/0001-57, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 092/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/12350

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$7.141.426,17 (sete milhões cento e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), equivalente a uma variação de 10,56% (dez e cinquenta e seis por cento) do valor contratado inicialmente. Dessa forma o item (4.2.) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

4.2. O valor do presente contrato é de R\$74.744.418,29 (setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Assinatura: 13/03/2024

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 89.104.632/0001-09, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Quarto Termo Aditivo nº 005/2014/01/14-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/16372

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 2.653 (dois mil seiscentos e cinquenta e três) dias, com término previsto para 13/09/2024.

1.2. E adita-se 180 (cento e oitenta) dias ao prazo de execução, totalizando 2.653 (dois mil seiscentos e cinquenta e três) dias, com término previsto para 15/06/2024.

Assinatura: 13/03/2024

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.369.365/0001-01, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Quinto Termo Aditivo nº 005/2014/01/15-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/12083

1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 735.214,70 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e setenta centavos), que representa um percentual de 0,77% (zero virgula setenta e sete por cento) e suprimido o valor de R\$ 210.208,01 (duzentos e dez mil, duzentos e oito reais e um centavo), que representa -0,22% (zero virgula vinte e dois por cento), com reflexo positivo de R\$ 525.006,69 (quinhentos e vinte e cinco mil, seis reais e sessenta e nove centavos).

1.2.Dessa forma o item (1) da Cláusula Quinta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

\* (1) - O Valor atribuído ao Contrato é de R\$ 116.850.257,19 (Cento e Dezesseis Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezenove Centavos) [...]

Assinatura: 13/03/2024

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 05.369.365/0001-01, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d9b996f0

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)