

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 031/2021/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/00752.08

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, com início em 12/05/2024 e término previsto para 13/05/2025.

2.3. Em decorrência da presente readequação o valor do Instrumento Contratual nº 031/2021 passará de R\$ 1.681.494,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), para R\$ 1.461.787,92 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Assinatura: 08/05/2024

PARTES: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI, CNPJ: 15.011.059/0001-52, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 038/2022/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/04802

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto para 28/08/2024.

Assinatura: 08/05/2024

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.837.996/0001-10, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 110/2022/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/04915

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 91 (noventa e um) dias, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto em 01/12/2024.

1.2. Adita-se 91 (noventa e um) dias ao prazo de execução, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, cujo término está previsto para o dia 08/09/2024.

Assinatura: 08/05/2024

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.