

Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 003/2017/01/07-SINFRA

Processo nº PGE-PRO-2024/11218

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por finalidade suprimir a Cláusula Terceira do 04º Termo Aditivo, publicado em 27/12/2022, conforme Diário Oficial no 28.403.

Assinatura: 01/08/2024

PARTES: CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES, CNPJ: 27.852.039/0001-93, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/08875.

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1381 (mil trezentos e oitenta e um) dias, com previsão de término em 07/12/2024.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1291 (mil duzentos e noventa e um dias) dias, com previsão de término em 26/09/2024.

Assinatura: 01/08/2024

PARTES: ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 75.911.438/0001-20, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2021/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/04797

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 06 (seis) meses, totalizando 43 (quarenta e três) meses, com término previsto para 13/11/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução 09 (nove) meses, totalizando 39 (trinta e nove) meses, com término para 10/08/2024.

Assinatura: 02/08/2024

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN, CNPJ: 41.465.817/0001-12, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.