

Extrato do Nono Termo Aditivo Nº 018/2022/01/09-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/09616

Objeto:1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de vigência 60 (sessenta) dias, totalizando 1020 (mil e vinte) dias, com término previsto em 24/12/2024. 1.2. E aditar 60 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando 827 (setecentos e sessenta e sete) dias, cujo término está previsto para o dia 25/09/2024.

Assinatura: 16/08/2024

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo No 168/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/06677

Objeto:1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, totalizando 25 (vinte e cinco) meses, com término previsto para 26/01/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 04 (quatro) meses, totalizando 21 (vinte e um) meses, com término previsto para 07/12/2024.

Assinatura: 16/08/2024

PARTES: AVANTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.844.663/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo No 169/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/06731

Objeto:1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, totalizando 25 (vinte e cinco) meses, com término previsto para 26/01/2025.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 04 (quatro) meses, totalizando 21 (vinte e um) meses, com término previsto para 07/12/2024.

Assinatura: 16/08/2024

PARTES: AVANTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.844.663/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.