

Extrato do Oitavo Termo Aditivo No 138/2022/01/08-SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2024/09690

Objeto do Termo: O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto em 06/04/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, totalizando 509 (quinhentos e nove) dias, com término previsto em 25/11/2024.

Assinatura: 20/08/2024.

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 159/2022/01/03-SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2024/09614

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 94 (noventa e quatro) dias, totalizando assim 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias, com término previsto para 24/04/2025.

1.2. Adita-se 177 (cento e setenta e sete) dias ao prazo de execução, totalizando assim 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, com término previsto para 24/01/2025.

Assinatura: 20/08/2024

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento Nº 100/2023/02/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/10180

Objeto:1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 135(cento e trinta e cinco) dias, totalizando 405(quatrocentos e cinco) dias, com término previsto para 13/01/2025.

Assinatura: 20/08/2024

PARTES: EXCELÊNCIA CONSTRUTORA LTDA -EPP CNPJ: 09.009.988/0001-24 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.