

Extrato Primeiro Termo Aditivo

Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 012/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: ABV CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP.

Objeto: Ajustar prazos para execução da obra de reforma da piscina do Centro Esportivo "MATEUS AUGUSTO SOUSA STEVANATO" no município de Itaúba/MT.

Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do Contrato por 120 (cento e vinte) dias corridos no prazo de vigência original, com início em 04 de outubro de 2024 à 31 de janeiro de 2025.

Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO da obra por 120 (cento e vinte) dias corridos no prazo de vigência original, com início em 08 de outubro de 2024 à 04 de fevereiro de 2025.

Data assinatura: 01/10/2024

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c9ed8e68

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar