

Extrato do Quinto Termo de Apostilamento nº 044/2024/02/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/02642

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto para 30/09/2025.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 420 (quatrocentos e vinte) dias, com término previsto para 14/07/2025.

Assinatura: 18/03/2025

PARTES: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ: 26.367.209/0001-81, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº 055/2023/01/05 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/03764

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias, com término previsto em 16/06/2025.

Assinatura: 18/03/2025

PARTES: ENGELUZ - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 85.489.078/0001-74 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 57.356.434.0001/46.

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 054/2023/01/04 -SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/03490

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 219 (duzentos e dezenove) dias, totalizando 846 (oitocentos e quarenta e seis) dias, com término previsto para 29/10/2025.

1.2. Aditar 130 (cento e trinta) dias ao prazo de execução, totalizando 490 (quatrocentos e noventa) dias, com término previsto para 31/07/2025.

Assinatura: 18/03/2025

ARTES: CPS - CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES, SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.181.598/0001-11, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.