

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 070/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/02003

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 872.330,22 (oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos), correspondente a 2,69% (dois vírgula sessenta e nove por cento), sobre o valor inicial do contrato. E suprimido - R\$ 106.405,86 (menos cento e seis mil, quatrocentos e cinco reais, oitenta e seis centavos), correspondente a -0,32% (menos zero vírgula trinta e dois por cento) do valor inicialmente contratado, totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 765.924,36 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).

1.2. Dessa forma o item (2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 33.185.924,36 (trinta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais, e trinta e seis centavos) [...]"

Assinatura: 20/03/2025

PARTES: SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 32.625.625/0001-35 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 033/2023/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/03538

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 990 (novecentos e noventa) dias, com término previsto para 19/12/2025.

1.2. Aditar 180 (cento e oitenta) dias ao prazo de execução, totalizando 900 (novecentos) dias, com término previsto para 18/10/2025.

Assinatura: 19/03/2025

PARTES: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 03.992.929/0001-32 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 033/2023/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/14081

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 16.166.199,29 (dezesseis milhões, cento e sessenta e seis mil, e cento e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), que representa um acréscimo de 16,47% e uma supressão correspondente a de 2,42%, suprimindo o valor de R\$ 2.382.677,02 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), do valor inicialmente contratado, resultando assim em um reflexo financeiro positivo de R\$ 13.783.522,27 (Treze milhões, setecentos e oitenta e três mil, e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos).

1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2.) O valor do presente Contrato é de R\$ 113.078.442,92 (cento e treze milhões, setenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). [...]"

Assinatura: 20/03/2025

PARTES: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 03.992.929/0001-32 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo nº 005/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/08542

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 2.377.229,04 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos), que representa um acréscimo de 6,19% (seis vírgula dezenove por cento) do valor contratado inicialmente.

1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2) Valor: O valor do presente contrato é de R\$ 40.776.254,92 (quarenta milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e

quatro reais e noventa e dois centavos). [...]"

Assinatura: 20/03/2025

PARTES: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 92.930.643/0001-52 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 70a0475f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar