

Extrato do Quinto Termo Aditivo nº106/2021/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/02638

Objeto do Termo: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 3.098.205,69 (três milhões, noventa e oito mil, duzentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) que representa um acréscimo de 24,76% (vinte e quatro vírgula setenta e seis por cento) do valor contratado inicialmente. 1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) Valor: O valor do presente contrato é de 15.607.557,54 (Quinze milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). [...]"

Assinatura: 07/04/2025

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ: 30.090.575/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 038/2022/01/07-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/04923

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, totalizando 1238 (mil, duzentos e trinta e oito) dias, com término previsto para 31/08/2025.

Assinatura: 07/04/2025

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo nº 057/2023/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2025/02367

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 60 (sessenta) dias, totalizando assim 750 (setecentos e cinquenta) dias, com término previsto para 06/08/2025.

1.2. E aditar 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando assim 660 (seiscentos e sessenta) dias, com término previsto para 25/05/2025.

Assinatura: 07/04/2025

PARTES: CONSÓRCIO FCK-PROJECTA, CNPJ: 51.056.667/0001-47 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 57.356.434/0001-46.