

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO Nº 044/2024 - UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / ROMFIM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF sob o nº 19.620.874/0001-70

OBJETO: PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 90 (noventa) dias, com início em 30/12/2024, encerrando-se em 30/03/2025, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2024/09490.10.

DA ASSINATURA: 22/04/2025.

DO VALOR: Sem alteração

GESTOR(A): Jairo Luis Fleck Falcão, matrícula 247541

FISCAL/MATRÍCULA: Edivan Queiroz Pereira Regis, matrícula 313235.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Alex Sandro Teixeira de Souza, matrícula 315273.

ELEMENTO DE DESPESA: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.

DOTAÇÃO: 26201.009.12.122.036.2007.9900.339000000.15000000.04.1

ASSINAM: Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea - Reitora; Sra. Silvia Romfim - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4bd6acd9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar