

Extrato do Sexto Termo Aditivo do Contrato nº 059/2023/01/06-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/21093

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias,

totalizando assim 1.051 (mil e cinquenta e um) dias, com término previsto para 05/06/2026.

1.2. E aditar 90 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando assim 961 (novecentos e sessenta e um) dias, com término previsto para 22/03/2026.

Assinatura: 14/01/2026.

PARTES: CONSÓRCIO AGRITOP/WRC, CNPJ: 51.246.958/0001-06 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo de Apostilamento do Contrato nº 023/2025/02/02-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2026/00199

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 122 (cento e vinte e dois) dias, totalizando 482(quatrocentos e oitenta e dois) dias, com término previsto para 09/07/2026.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto para 10/04/2026.

Assinatura: 13/01/2026.

PARTES: RIVOLI CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.499.237/0001-94 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

*Republica-se por ter saído incorreta a publicação no DOE do dia 14/01/2026, pág. 36.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 007/2024/01/01-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2025/20353

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, com o término previsto em 08/02/2028.

Assinatura: 14/01/2026.

PARTES: CUIABANA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 23.280.429/0001-85 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Extrato do Segundo Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2025/02/02-SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2026/00546

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 208 (duzentos e oito) dias, totalizando 508(quinhentos e oito) dias, com término previsto para 28/09/2026.

1.2. E prorrogar o prazo de execução por mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias, totalizando 364 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para 30/06/2026.

Assinatura: 14/01/2026.

PARTES: RIVOLI CONSTRUTORA LTDA., CNPJ: 02.499.237/0001-94 E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 57.356.434/0001-46.

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar