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PREFEITURA MUNICIFAL DE JACIARA
NOTIFICAGAD N° 02/2017

Referenta: Execucdo do Conltrafo n.® 036/2016. - “Confratacéo de empresa especializada para continuidade da Obra do sistema de tratamento &
destinacao final dos residuos sdlidos urbanos - Aterro Sanitério do Municipio de Jaciara - MT". Interessados: C.R. G CONSTRUCOES EIRELI -
EPP. CNPJ n®.14.936.115/0001-05. Objeto: N&o atendimento da 12 notificagso.

NOTIFICAMOS a empresa C.R. G CONSTRUCOES EIRELl - EPP CNPJ n®.14.936.115/0001-05 do descumprimento da contralagio, celebrado
entre as partes, em virtude da adjudicacio da proposta ofertada pela nolificada, na licitacdo realizada por este Municipio, acordado afraves do
contralo n® 036/2016 de 09 de Setembro de 2016, pelo fato de ndo ter cumprido a 12 Motificagéo em(07/04/2017). que era para que a Empresa
executasse a obra num ritmao adequado (conforme cronograma fisico financeiro) no prazo de 10 dias, no entanto no dia 12/05/2017(passados 35
dias), em nova visila a obra s tinha um funciondrio trabalhando. Desta forma, fica a empresa C.R. G CONSTRUCOES EIRELI - EPF, advertida
& iniciar a execucio dos servicos do confralo n® 036/2016 no ritmo adequado que a obra requer, conforme cronograma fisico financeiro.

Art. 78, Constiluem motivo para rescisdo do confralo:
| - o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificactes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimenta irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projelos e prazos;

Il - & lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da conclusio da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados:

[\ - o atraso injustificado no inicio da abra, servigo ou formmecimenta;

W - a paralisacio da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagio & Administracio: (BRASIL, LEI FEDERAL
BEEE/9T).

Vale ressaltar que, o descumprimento desta adverténcia, conforme item 11 do contrato n.2 036/2016 podera causar a confratada as seguintes
penalidades.

11- DAS PEMALIDADES

11.1-Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato ficara a CONTRATADA sujeita 4s seguintes penalidades, a critério do
CONTRATAMTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Adverléncia,
11.1.2-Multas:
11.1.3-Suspensao lemporaria de participagao em Licilagao & impedimento de contratar com a Administrago pelo prazo de 12 (doze) meses.

11.1.4-Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo enguanto perdurarem os motivos determinados da punicao ou
alé que seja promovida a reabilitagéo perante o Confralante.

A presente nolificacio devera ser alendida no prazo maximo de 10 (Dez) dias, sob pena de rescisdo contratual.
Jaciara-MT, 15 de Maio 2017.
Amarildo Ticianel. ENMGENHEIRO CIVIL
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