Superintendéncia da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE PARALIZACA O TEMPORARIA DE OBRA

Aos vinte e um dias do més de Dezembro de dois mil e dezesseis, 0 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, Estado de
Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LEONARDO FARIAS ZAMPA, em conformidade com a
solicitagéo devidamente justificada, efetuada pela empresa CONSTRUTORA AMIL LTDA, DETERMINA paralisagcao
temporaria da obra referente ao Contrato n®. 124/2016 pelo periodo de 80 (oitenta) dias e a prorrogagao do prazo contratual
pelo mesmo periodo, cujo objeto € a execugao de servigos de Manutencao e Conservagao de estradas e Rodovias nao
Pavimentadas no municipio de Novo Sao Joaquim, onde sera emitida nova Ordem de Reinicio dos servigos a empresa
CONSTRUTORA AMIL LTDA. Novo Sao Joaquim, Estado de Mato Grosso, Gabinete do Prefeito, 21 de Dezembro de 2016.
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