I O MA_ Superintendéncia da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

Superintrndencia da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

Extrato do Instrumento Contratual N2 250/2013/00/00 - SETPU
Processo n® 251460/2013-5ETPU

Objeto do Contrato: Servigos de Implantacao & Pavimenlagao de Redovia, na Rodovia MT-110, Ent. MT-415 {Nove Sio Joaguim) - Ent. MT-251
(Placa Mativa) - Campinapaolis, subtrecho: Rio Moidore (Divisa Novo S&o Joaguim/Campinapolis), Enl. MT-251 (Placa Mativa), segmento km
3703 - km 388,8 (eslaca 1.260 + 12 440), numa exlensio de 25,212 km.

Objeto do Termo: Prorrogar 600 (Seiscentos ) dias ao prarzo de Vigéncia, tolalizando 1050 (Hum Mil e Cinguenta) dias & 372 (Trezenlos e
Setenta e Dois) dias na Execucdo, Totalizando 732 (selecentos e Trinla e Dois) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA
Extrato do Instrumento Contratual N2 251/2013/00/00 - SETPU
Processo n® 251460/2013-5ETPU

Objeto do Contrato: Servigos de Implantacao & Pavimenlagao de Redovia, na Rodovia MT-110, Ent. MT-415 {Nove Sio Joaguim) - Ent. MT-251
(Placa Mativa) - Campindpolis, subtrecha: Ent. MT-415 (Novo S&o0 Joaguim) - Ent. MT-251 (Placa Mativa) - Campinapolis, subtrecho: Rio
Moidore (Divisa Novo 580 Joaguim/Campinapolis), segmenta km 340,86 - km 370,3 (estaca 2.589 + 5.095 a Eslaca 1.260 + 12 440).

Objeto do Termo: Promogar 600 (Seiscentos) dias ao prazo de Vigéncia, tolalizando 1050 (um mil & cinguenta) dias e 430 (CQualrocentos e
Trinta) dias na Execucdo, Tolalizando 790 (Selecentos e Noventa) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA
Extrato do Instrumento Contratual N* 493/2010/01/04 - SINFRA
Processo n® 81959/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: Execucio de Servigos de Pavimentagao Asfallica da Rodovia MT-208, Trecho : KM 65 - Nova Monte Verde, Km 104,50 -
KM 144 00, numa extensdo de 39,50 Km, no Municipio de Mova Monte Verde - MT.

Objeto do Termo: Prorrogar 192 [ Cento 2 noventa e dois) dias ao prazo de Vigéncia, tolalizando 1.732 { Hum mil setecantos e frinta e dois)
dias e 204 {Duzenlos e qualro) dias na Execucao, tolalizando 1.134 (Hum mil cenlo & trinla e quatro) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA & AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Supennlendéncia da Imprensa Olicial do Eslado de Malo Grosso
Rua Julio Domingos de Campos - Centro Politico Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiaba, MT
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