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EXTRATO DE PUBLICAGAD

5 TERMO ADITIVO AD CONTRATO N2 101 /2022 - Contralante: Prefeitlura Municipal de Sinop. Confratada: TL Engenharia Eireli, pessoa
juridica inscrita no CNPJ sob o n® 06.122.177/0001-24, Objeto: Prorrogagao do Prazo de ExecucSo e Prazo de Vigéneia do Contrato n2
101/2022, que tem como objelo a "Contralagio de Empresa especializada em ocbras para a execugao da obva de conslrugdo da Escola Mico
Baracal”. em conformidade com a Concomréncia Poblica n.® 005/2022 Prazo de Execucdo: 90 (noventa) dias consecutivas com inicio em
08/02/2025 & término em 08/05/2025. Prazo de Vigéncia: 90 {noventa) dias consecutivos com inicio em 09/05/2025 & término em 06/08/2025.
Data da Assinalura: 06/02/2025 Responsavel Juridico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.2 13439-B Signatarios: Teofilo Monteiro Lessa MNeto,
pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

5 TERMO ADITIVO AD CONTRATO N.2 102/2022 - Contratante: Prefeilura Municipal de Sinop. Contratada: TL Engenharia Eireli, pessoa
juridica inscrita no CNPJ sob o n® 06.122.177/0001-24, Objete: Prorogacio do Prazo de Execucdo ¢ Prazo de Vigéncia do Contrato n®
102/2022, gque tem coma objelo a “Contratagdo de Empresa especializada em obras para a execucdo da obra de construgdo da Escola Terra
Rica”, em conformidade com a Concorréncia Plblica n® 0062022, Prazo de Execucdo: 90 (noventa) dias conseculivos com inicio em
08/02/2025 & término em 08/05/2025. Prazo de Vigéncia: 90 {noventa) dias consecutivos com inicio em 09/05/2025 & término em 06/08/2025.
Data da Assinatura: 06/02/2025 Responsavel Juridico: Rodrigo Maoreira Goulart OAB/MT n.® 13439-B. Signatarios: Tedfilo Monteiro Lessa Melo,
pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

22 TERMO ADITIVG AQ CONTRATD N® 029/2024 - Confralante: Prefeitura Municipal de Sinop. Confratada: Construtora & Incorporadora
Garcia Eireli, pessoa juridica inscrita no CHNPJ sob o n® 29.095.176/0001-56, Objeto: Acréscimo de Quantitativo, ltens e Valor e a Supressio de
lens e Valor do Contrato n.® 029/2024, tendo como objeto a “Contratagdo de Empresa especializada em obras para execugio da obra do
Centro de Especialidades Médicas - CEM", em conformidade com a Concorréneia Plblica n.® 0022023, Valor Acrescido: R$ 700.652 48
(sefecentos mil seiscentos e cinquenta & dois reais e quarenta e oito centavos). Valor Suprimido: RE 65.294 84 (Sessenta e cinco mil duzentos
e novenla & qualro reais e oitenta e quatro centavos) Data da Assinalura: 19/02/2025. Responsavel Juridico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT
.2 13439-B Signatarios: Douglas Rafasl Juvenil Garcia pela contralada e Roberlo Dorner pela contratante.
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