

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contrato 012/2022 - Lei Federal 8.666/93

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022

CONTRATO:	012/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 001/2022
EMPRESA:	N M FERREIRA EDIFICAÇÕES - EPP
OBJETO:	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS, SARJETAS, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM ITIQUIRA.

Em acolhimento da Justificativa Técnica da Engenheira Civil Jhennifer Fernanda Candida Bezerra, registrado no CREA - MT sob o número 54528/MT, designada por meio da Portaria 475/2022, determino a PARALISAÇÃO DA OBRA de "mão de obra para execução de meios fios, sarjetas, demolição e construção de calçadas em Itiquira", por prazo determinado, sendo: 01/03/2023.

Itiquira/MT, em 27 de fevereiro de 2023.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

JHENNIFER FERNANDA CANDIDA BEZERRA

Fiscal do Contrato - Port. 475/2022

CREA/MT - 54528/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: deade646

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)