

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2022 - DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

Fundamento Legal: Artigo 57 §1º e suas alterações posteriores, Parecer Referencial nº Processo 480034/2019SGAC/PGE/2020.

Origem: Pregão Eletrônico Nº 041/2021/SEDUC - Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SEDUC - SEDUC-PRO-2022/51478.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa PH CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.691.944/0001-64.

Objeto do Aditivo: Aditar a Cláusulas Terceira e Quarta - Da Vigência e Prazo de Execução - a reforma na Diretoria Regional de Educação de Tangara da Serra, localizada no município de Tangara da Serra/MT.

Do Prazo de Vigência: Aditar o prazo de execução por mais 90(noventa) dias, com início em 06/06/2023 e com término previsto em 04/09/2023.

Do Prazo de Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90(noventa) dias, com início em 19/02/2023 e com término previsto em 20/05/2023.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 63f76795

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar