

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 069/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/15770.

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 03 (três) meses, totalizando 20 (vinte) meses, com término previsto para 15/05/2023. 1.2. E aditar ao prazo de execução mais 03 (três) meses, totalizando 17 (dezessete) meses, com término previsto 13/03/2023.

Assinatura: 06/01/2023

PARTES: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA CNPJ: 92.930.643/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 103/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/00004.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto para 08/05/2023. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 30 (trinta) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término para 03/02/2023.

Assinatura: 09/01/2023

PARTES: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A CNPJ: 19.758.842/0001-35 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 012fb90c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)