

Extrato do Instrumento Contratual nº 057/2021/00/00/SINFRA

Processo Administrativo nº 149135/2021.

Modalidade: RDC nº 014/2021

Objeto do Contrato: execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-495, trecho: Entr. MT-170/BR-364 - Entr. MT-235, subtrecho: Entr. MT-170/BR-364 - Acesso 2 (COPRODIA), com extensão de 7,36 km

Prazo de vigência: 5.2.1.O Prazo de Vigência do contrato será de 300 (trezentos) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual

Prazo de execução: 5.4.1.O Prazo de Execução dos serviços contratados será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da emissão da ordem de início pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias - SAOR.

Valor do contrato: R\$ 8.858.169,44 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Função: 26 - Transportes Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 0338 - Infraestrutura e Logística Projeto/Atividade: 1287 - Pavimentação de Rodovias Região: 0800 - VIII - Oeste Natureza de Despesa: 44.90.51.00 Fonte: 196/100 e Nota de Empenho de nº 25101.0001.21.001438-9, datada de 29/07/2021 no valor de R\$ 7.430.291,82 (sete milhões, quatrocentos e trinta mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).

Assinatura: 25/08/2021.

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 01.898.295/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020/01/04/SINFRA

Processo nº 185831/2019

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 750 (setecentos e cinquenta) dias, com término previsto para 14/05/2022.

1.2. Aditar o prazo de execução em 179 (cento e setenta e nove) dias, totalizando 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para o dia 11/03/2022.

Assinatura: 20/08/2021

PARTES: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 36.969.897/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9378a119

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar