

ORDEM DE REINICIO DE SERVIÇOS

I.C.Nº 063/2020/SINFRA: Demolição Parcial da Alvenaria do Centro Nefrológico e Recuperação Parcial da Cobertura do Hospital Júlio Muller em Cuiabá.

2. REFERÊNCIA

- 2.1. Processo Licitatório nº 386950/2021;
- 2.2. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 006/2020/SINFRA;
- 2.3. Contrato nº 063/2020/00/00/SINFRA;
- 2.4. Valor do Contrato: R\$ 72.814,20 (Setenta e Dois Mil oitocentos e quatorze Reais e vinte centavos);
- 2.5. Contratada: Construtora Brumar Ltda.
- 2.6. Prazo Contratual Inicial: 60 dias
- 2.7. Prazo Contratual Aditado:
- 2.8. Prazo Contratual Vigente: 60 dias
- 2.9. Dias decorridos do contrato: 200 dias
- 2.10. Data de início da execução: 18/12/2021
- 2.11. Data prevista para a conclusão: 18/02/2021
- 2.12. Número de dias paralisados: 119 dias
- 2.13. Fiscal/Gestor do Contrato: Fiscal: Arqtº Lucciane Tito Pinheiro / Gestora do Contrato: Juliana Almeida Borges Cyrineu

Pela presente Ordem, autorizamos a empresa supracitada a reiniciar os serviços, objeto do Contrato supracitado, em até 05 (cinco) dias a contar da data de recebimento desta ordem pela contratada.

Cuiabá - MT, 17 de maio de 2021.

Arqtº Lucciane Tito Pinheiro Arqtº Antonio Carlos Rey de Figueiredo

Fiscal de Obras Superintendente de Obras

*Original assinada

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c49b42bb

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar