

TERMO ADITIVO Nº 001

CONTRATO DE ORIGEM: Nº: 040/2021. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2021. CONTRATADA: LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP OBJETO DO CONTRATO:EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 1,3KM DA BR-070 EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO: FICAM ALTERADOS OS QUANTITATIVOS INICIAIS, SENDO ACRESCIDO AO CONTRATO INICIAL O VALOR DE R\$ 3.047,63 (TRÊS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO ENGENHARIA, OFÍCIO 087/2021 -ENG E PREVISTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:04/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 002

CONTRATO DE ORIGEM Nº 040/2021. LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2021. CONTRATADA: LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP OBJETO DO CONTRATO:EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 1,3KM DA BR-070 EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO: FICAM ALTERADOS OS QUANTITATIVOS INICIAIS, SENDO ACRESCIDO AO CONTRATO INICIAL O VALOR DE R\$ 5.523,53 (CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO ENGENHARIA, OFÍCIO 089/2021 -ENG E PREVISTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA:04/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 005

CONTRATO DE ORIGEM Nº 119/2019 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 006/2019 CONTRATADA: JB CONSTRUTORA EIRELI OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, SARJETAS, SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ELDEVIR VIÉCILLI E DRENAGEM DO BAIRRO TUIUIU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL. OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO APRESENTADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA EM ANEXO, E OFÍCIO Nº 094/2021-ENG. DATA DA ASSINATURA:06/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 004

CONTRATO DE ORIGEM Nº 097/2019 LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 CONTRATADA: G. DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR. OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO ENGENHARIA, OFÍCIO 097/2021 -ENG E PREVISTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:10/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 004

CONTRATO DE ORIGEM Nº 0105/2019 LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 005/2019 CONTRATADA : ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO:EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E CICLOVIA NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PORTO ALEGRE. OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO FICA PRORROGADO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, EXARADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 096/2021-ENG. DATA DA ASSINATURA:07/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 002

CONTRATO DE ORIGEM Nº 087/2020. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 CONTRATADA: MULTI PRIME SERVIÇOS LTDA OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DE 60 (SESSENTA) CASAS POPULARES, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO: FICA ADITADO, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 087/2020, PELO PRAZO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, CAPUT, E INCISO II DA LEI N.º 8.666/93 E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA OFÍCIO Nº 106/2021 - ENG.DATA DA ASSINATURA:18/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 004

CONTRATO DE ORIGEM Nº 081/2020. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 CONTRATADA: J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DO HANGAR DO IFMT - INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO, LOCALIZADO RUA DOS HANGARES, NO AEROPORTO MUNICIPAL, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO: O PRAZO

DE VIGENCIA E EXECUÇÃO DA OBRA REFERENTE AO CONTRATO 081/2020, FICA PRORROGADO POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, EXARADA VIA OFÍCIO DE Nº 109/2021 -ENG. DATA DA ASSINATURA:18/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 004

CONTRATO DE ORIGEM Nº 086/2020. LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 CONTRATADA: ALIANÇA INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO PROJETO CONVIVER, LOCALIZADO NA RUA CURITIBA, 1111, JARDIM RIVA, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO:FICA ADITADO, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 086/2020, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, CAPUT, E INCISO II DA LEI N.º 8.666/93 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, EXARADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 110/2021 - ENG. DATA DA ASSINATURA:18/05/2021.

TERMO ADITIVO Nº 003

CONTRATO DE ORIGEM Nº 087/2020. LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. CONTRATADA: MULTI PRIME SERVIÇOS LTDA OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 60 (SESSENTA) CASAS POPULARES, EM PRIMAVERA DO LESTE - MT. OBJETO DO ADITIVO: CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 087/2020, REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. VALOR: R\$ 216.683,59 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) , CORRESPONDENTE A 8,88 (OITO VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO), DO VALOR DO CONTRATO INICIAL. DATA DA ASSINATURA:26/05/2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8758eee2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar