

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 0143-2021

PROCESSO: 470529/2020

OBJETO: O presente Acordo tem por objeto o estabelecimento de parceria entre as partes, em regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos financeiro, visando a delegação de competência da SINFRA para ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA TRANSCANAVIEIRA, para execução de serviços específicos em obra de pavimentação de 7,36 km na Rodovia MT-495, trecho: ENTR MT-170/BR-364 - ENTR MT-235, subtrecho: ENTR MT-170/BR-364 - ACESSO 2 (COPRODIA), Código SRE: 495EMT0010 - 495EMT0020, onde a mesma ficara responsável pela execução de alguns itens das etapas 3.3, 3.4, 4.2, 5.0, 6.0 e 7.0 do Projeto Executivo já aprovado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente Acordo.

O COOPERADO assume e se compromete a executar os itens 3.3, 3.4, 4.2, 5.0, 6.0 e 7.0 do Projeto Executivo já aprovado pela SINFRA, de acordo com o Quadro de Quantidades e Custos sem Desoneração Fiscal, ressalvado que o quantitativo trazido no Projeto Executivo trata de toda a extensão da obra conforme descrito no Item 1.1:

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | UND. | QNTIDADE  | INÍCIO     | TÉRMINO    |
|---------|---|------|-----------|------------|------------|
| 3.3     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO  |      |           |            |            |
| S/C     | Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70                        | T    | 277,861   | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| S/C     | Aquisição de asfalto diluído CM-30  | T    | 133,966   | 01/07/2021 | 30/08/2021 |
| S/C     | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C  | T    | 12,113    | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| S/C     | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com polímero                           | T    | 355,830   | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| 3.4     | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO   |      |           |            |            |
| S/C     | Transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70                       | T    | 277,861   | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| S/C     | Transporte de asfalto diluído CM-30   | T    | 133,966   | 01/07/2021 | 30/08/2021 |
| S/C     | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C                                       | T    | 12,113    | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| S/C     | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C com polímero                          | T    | 355,830   | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
| 4.2     | DRENAGEM SUPERFICIAL  |      |           |            |            |
| 2003304 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01              | M    | 2.150,877 | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003310 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01             | M    | 1.788,000 | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais          | M    | 6.125,869 | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003369 | Meio fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - forma de madeira | M    | 5.266,743 | 01/09/2021 | 30/10/2021 |

|         |   |     |             |            |            |
|---------|---|-----|-------------|------------|------------|
| 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira                                 | M   | 1.586,084   | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003391 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais                                   | M   | 159,800     | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais                                    | M   | 3,300       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003385 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais   | UND | 50,000      | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003387 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais   | UND | 1,000       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais  | UND | 8,000       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003447 | Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais  | UND | 3,000       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais  | UND | 50,000      | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003457 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais  | UND | 1,000       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais  | UND | 1,000       | 01/09/2021 | 30/10/2021 |
| 5.0     | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |     |             |            |            |
| 5213403 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm                            | M²  | 4.665,675   | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 5213407 | Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm                | M²  | 863,397     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 5213360 | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação   | UND | 3.313,000   | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 5213362 | Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação  | UND | 301,000     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 5213572 | Fornecimento e implantação de placa de aço, de solo, irregular, simples - película III + III                | M²  | 120,921     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8x8 cm | UND | 167,000     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 6.0     | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>   |     |             |            |            |
| 3713604 | Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação  | M   | 602,000     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 3713605 | Ancoragem de defesa semi-maleável simples - fornecimento e implantação                                      | M   | 64,000      | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| S/C     | Refletivo metálico prismático para defesa   | UND | 166,000     | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 7.0     | <b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>   |     |             |            |            |
| 4413996 | Enleivamento  | M²  | 35.291,25   | 01/10/2021 | 30/11/2021 |
| 4413905 | Hidrossemeadura   | M²  | 102.921,136 | 01/10/2021 | 30/11/2021 |

FISCAL DA COOPERAÇÃO: Eng.º Ulisses Ubirajara Néspoli sob matrícula nº 81470, e como fiscal substituto o servidor Eng.º Alexandre Zigoski Américo sob matrícula nº 24906.

INICIO: 29/03/2021 - TÉRMINO: 29/03/2022

COOPERANTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA TRANSCANAVIEIRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: bd26120a

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)