

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2020

Espécie: TERMO ADITIVO DE PRAZO; Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT; Contratado: C. Candido de Souza - EPP; Base Legal: Lei Federal 8.666/93; Objeto: Prorrogação de vigência do contrato e prorrogação do prazo de execução para finalização da obra de construção da Casa do Artesão entre a Avenida Kara José e a Rua Augusto de Souza no município de Novo Horizonte do Norte - MT; Natureza da Despesa: 44.90.51.00; Modalidade: Tomada de Preços 002/2020; Convênio: 842786/SUDECO; Data assinatura: 12/03/2021; Vigência: 31/12/2021; Prazo execução: 90 (noventa) dias; Signatários: Silvano Pereira Neves - Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e o Sr. Lourival de Souza Rocha, procurador da empresa; Fiscal de Contrato: Darci Rene Gonçalves Medeiros.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ad2173da

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar