

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019/01/02 - SINFRA

Processo nº 338673/2020

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar o prazo de Execução por mais 187 (cento e oitenta e sete) dias, totalizando 547 (quinhentos e quarenta e sete) dias, com previsão de término em 31/03/2021. 1.2. E aditar ao prazo de Vigência por mais 187 (cento e oitenta e sete) dias, totalizando 637 (seiscentos e sete) dias, com término previsto em 28/06/2021.

Assinatura: 22/09/2019

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo: 265/2013/01/11-SINFRA

Processo nº 251482/2013

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de execução em 127 (cento e vinte e sete) dias, totalizando 2.165 (dois mil cento e sessenta e cinco) dias, com término prevista para 05/01/2021.

Assinatura: 21/09/2020

PARTES: TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA CNPJ: 01.294.313/0001-62 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo: 299/2013/01/11-SINFRA

Processo nº 486997/2016

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar o prazo de execução em mais 719 (setecentos e dezenove) dias, totalizando 3.089 (três mil e oitenta e nove) dias, com término previsto para 16/10/2022 e aditar o prazo de vigência em mais 719 (setecentos e dezenove) dias, totalizando 3.180 (três mil cento e oitenta) dias, com término previsto para 15/01/2023.

Assinatura: 22/09/2020

PARTES: RIVOLI DO BRASIL SPA CNPJ: 02.499.237/0001-94 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 014/2019/01/11-SINFRA

Processo nº 264775/2020

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, totalizando 24 (vinte e quatro) meses, com término previsto para 03/10/2021.

Assinatura: 10/09/2020

PARTES: DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA CNPJ: 24.618.152/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação do Contrato nº: 242/2013/03/01-SINFRA

Processo nº 273195/2020

Objeto: 11.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o objeto do 05º Termo Aditivo e aditar o prazo de vigência, que passa a vigorar conforme segue. Onde se lê: 1.1 O presente termo aditivo tem como objeto devolver 25 (vinte e cinco) dias ao prazo de execução e aditar o prazo de Execução em 340 (trezentos e quarenta) dias, totalizando 1.914 (mil e novecentos e quatorze) dias, com término previsto para 05/05/2020 contados a partir da ordem de reinício em 06/05/2019 [...] Leia-se: 1.1 O presente instrumento tem por objeto devolver 25 (vinte e cinco) dias ao prazo de execução e aditar ao prazo de execução em 340 (trezentos e quarenta) dias, totalizando 1914 (mil novecentos e quatorze) dias, com término previsto em 01/09/2021 [...] 1.2 Ainda adita-se ao prazo de vigência 117 (cento e dezessete) dias, totalizando 3025 (três mil e vinte e cinco) dias de vigência contratual, com término previsto em 30/11/2021.

Assinatura: 22/09/2020

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 143ef38e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)