

Extrato do Nono Termo Aditivo: 008/2014/01/09-SINFRA

Processo nº 306127/2020

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 359.087,18 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitenta e sete reais e dezoito centavos), que respresenta um percentual de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento) e suprimido o valor de R\$ 367.540,21 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e um centavos), que representa um percentual de 1,31% (um vírgula trinta e um por cento), totalizando assim um reflexo negativo de R\$ 8.453,03 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e três centavos). 1.2. Dessa forma o item 1 da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(1) Do Valor - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R\$ 28.304.398,48 (vinte e oito milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) [...]"

Assinatura: 08/09/2020

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: aafac94a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar