

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Eletro Tartari Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.062.235/0001-85, Objeto: Prorrogar o prazo de execução, prazo de vigência, acréscimo e supressão de valor do contrato n.º 001/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 008/2019. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos com início em 05/07/2020 e término em 18/08/2020. Prazo de Vigência: por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos com início em 06/07/2020 e término em 17/12/2020. Valor Acrescido: R\$ 114.893,02 (cento e quatorze mil oitocentos e noventa e três reais e dois centavos) Valor Suprimido: R\$ 50.692,82 (cinquenta mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos). Data da Assinatura: 03/07/2020. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B. Signatárias: Arlete Terezinha Della Torre Tartari, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 025/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Parthenon Construtora e Incorporadora Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.394.405/00001-87, Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 025/2020, que tem como objeto a "contratação de empresa especializada para elaboração de projeto complementar, de implantação do parque "Jardim Botânico" na Reserva R-3, na Cidade de Sinop - MT", em conformidade com o Convite n.º 001/2020. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos com início em 23/07/2020 e término em 22/08/2020. Data da Assinatura: 21/07/2020. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B. Signatários: Waldomiro Teodoro dos Anjos Junior, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 041/2019 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Hábil Construtora Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.541.631/0001-01 Objeto: Acréscimo de itens, quantitativo e valor do contrato n.º. 041/2019, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de quadra poliesportiva pequena com cobertura 32,88 x 18,92 metros, conforme Projeto Padrão FNDE na EMEB Uilibaldo Vieira Gobbo na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 003/2019. Valor Acrescido: R\$ 35.378,52 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) Data da Assinatura: 28/07/2020 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B Signatários: Eraldo Titico da Silva Junior, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 075/2019 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Construtora e Incorporadora Berna Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.137.624/0001-98, Objeto: Prorrogar o prazo de execução e prazo de vigência do contrato n.º. 075/2019, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para execução de projeto de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária da Rua "A" da Comunidade Vitória na área urbana de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 007/2019. Prazo de Execução: por mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos com início em 27/08/2020 e término em 23/02/2021. Prazo de Vigência: por mais 300 (trezentos) dias consecutivos com início em 22/07/2020 e término em 17/05/2021. Data da Assinatura: 21/07/2020. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B. Signatários: Eduardo Tadeu Andrade de Carvalho, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Renova Engenharia e Consultoria Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.361.238/0001-94, Objeto: Prorrogar o prazo de execução e prazo de vigência do contrato n.º. 002/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 008/2019. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos com início em 16/08/2020 e término em 29/09/2020. Prazo de Vigência: por mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos com início em 10/07/2020 e término em 20/12/2020 Data da Assinatura: 06/05/2020. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B. Signatários: Raufer Mendes Barbosa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 002/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Renova Engenharia e Consultoria Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.361.238/0001-94, Objeto: Prorrogar o prazo de execução e acréscimo de valor do contrato n.º. 002/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 008/2019. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos com início em 16/08/2020 e término em 29/09/2020. Valor Acrescido: R\$ 81.053,68 (oitenta e um mil cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). Data da Assinatura: 06/08/2020. Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284B. Signatários: Raufer Mendes Barbosa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante

## ORDENS DE REINÍCIO

ORDEM DE REINÍCIO DE OBRA - CONTRATO N.º 002/2020

A Prefeitura Municipal de Sinop, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 15.024.003/0001-32, com sede na Avenida das Embaúbas, 1386, Centro, Sinop - MT, nos termos do Contrato n.º 002/2020 e da Lei Federal n.º 8666/93, Art. 57, §1º, I e II, e Art. 65, "a" e "b", autoriza o REINÍCIO da obra cujo objeto "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino", 31 de julho de 2020. Assinam: Veridiana Paganotti - Secretária Municipal de Educação - Luciene Regina Pinheiro da Silva - Engenheira Eletricista - Fiscal do Contrato/Obra e Rosana Martinelli - Prefeita Municipal.

#### ORDEM DE REINÍCIO DA OBRA - CONTRATO N° 072/2019

A prefeitura Municipal de Sinop, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 15.024.003/0001-32, com sede na Avenida das Embaúbas, nº 1386, Setor Comercial, Sinop - MT, nos termos do Contrato nº 072/2019 e da Lei Federal nº 8666/93, Art. 57, § 1º, I, e II, e Art.65, "a" e "b" da mesma Lei, autoriza o REINÍCIO da obra de cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT (bairro Alto da Glória - parcial)". Sinop 03 de agosto de 2020. Assinam: Edilson Rocha Ribeiro - Secretário de Obras e Serviços Urbanos - Katherine da Conceição Hernandorena - Engenheira Civil - Fiscal do Contrato/Obra e Rosana Martinelli - Prefeita Municipal.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7d16f022

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)