

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2015 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Top Terraplanagem e Construções Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 07.359.807/0001-64 Objeto: Prorrogar o prazo de execução e prazo de vigência do contrato nº. 041/2015, que tem como objeto a "Contratação para Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais e Sinalização Viária, local: Bairro Novo Jardim, Comunidade Vitória, Bairro Bom Jardim, Jardim São Cristóvão 2, Bairro Bela Vista, Jardim das Nações (parcial) e Rua dos Manacás (parcial), na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 001/2014. Prazo de Execução: por mais 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com início em 08/03/2020 e término em 02/03/2021. Prazo de Vigência: por mais 480 (quatrocentos e oitenta) dias consecutivos, com início em 12/09/2020 e término em 04/01/2022. Data da Assinatura: 06/03/2020 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT nº. 7284B Signatários: Denilson Marques Mendonça, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2020 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Eletro Tartari Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 15.062.235/0001-85 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato nº. 001/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino, na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 008/2019. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, com início em 22/03/2020 e término em 05/05/2020. Data da Assinatura: 20/03/2020 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT nº. 7284B Signatários: Arlete Terezinha Della Torre Tartari, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Renova Engenharia e Consultoria Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 13.361.238/0001-94 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato nº. 002/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para instalação de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica em 23 (vinte e três) unidades da Rede Municipal de Ensino, na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 008/2019. Prazo de Execução: por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, com início em 23/03/2020 e término em 06/05/2020. Data da Assinatura: 20/03/2020 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT nº. 7284B Signatários: Raufer Mendes Barbosa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº. 024/2018 contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: S.A. Lima Construções Eireli, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.908.247/0001-52 Objeto: Rescisão Unilateral do contrato n.º 024/2018 que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para execução de Obras de Restauração e Pavimentação com Lama Asfáltica na Cidade de Sinop/MT, nos bairros: Jardim Maringá, Jardim Paraíso, Jardim Botânico, Setor Residencial Norte, Setor Residencial Sul, Jardim Primavera, Setor Comercial e Jardim das Palmeiras na Cidade de Sinop/MT,", em conformidade com a Tomada de Preços nº. 005/2018 Data da Assinatura: 18/03/2020. Assina: Rosana Tereza Martinelli - Prefeita Municipal de Sinop.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: eed8f6d9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar