

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

TERCEIRO ADITIVO Nº. 033/2020

Ao Contrato Nº 621/2019 Para Contratação De Empresa Para Execução De Reforma De Ponte De Madeira Sobre O Rio Aripuanã Com Extensão De 208 Metros Incluindo Mão De Obra E Materiais Necessários Conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro Em Atendimento A Secretaria Municipal De Infraestrutura Deste Município De Aripuanã/MT, E Conforme Termo De Convênio Nº. 0304-2019/Sinfra E Decreto De Emergência Nº. 3.647/2019 Com Base No Art. 24 Inciso Iv Da Lei Nº 8.666/1993 E Alterações, E Com Amparo No Art. 37, Inciso Xxi Da Constituição Federal; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Dilatação Do Prazo De Vigência 1º/04/2020 A 31/05/2020; Interrupção Do Prazo De Execução Ate 1º/06/2020.

ASPLEMAT Publicações 65.3642-6515

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e13c41d5

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar