

“EXTRATO DE ORDEM DE REINÍCIO - CONTRATO Nº 130/2017

Origem: Concorrência Pública nº 004/2017- Processo nº 557628/2016

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/SEDUC

Contratada: Construtora e Locadora Duarte Eireli - EPP

Objeto: A Secretaria de Estado de Educação/Seduc, por sua Superintendência de Infraestrutura Escolar, DETERMINA que a contratada REINICIE os serviços referentes ao contrato supracitado.

Data de Paralisação: 12/02/2019

Data de Reinício: 05/03/2020

Após 387 (trezentos e oitenta e sete) dias de paralisação (12 de fevereiro de 2019 a 05 de março de 2020), considerando ao ordem de reinício em 05/03/2020 a retomada do prazo de execução da obra finaliza-se em 27 de março de 2021, mantidas as demais cláusulas contratuais.

Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V e Art. 65, inciso I da Lei nº 8666/93.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 23ff55ee

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)